Diario di lavoro

Luogo	SAM Trevano
Data	2018-10-03

Lavori svolti

Nella prima metà della lezione abbiamo proseguito la teoria parlando di "Implementazione", "Integrazione" e "Test".

Nella seconda metà abbiamo invece potuto proseguire il lavoro pratico sul progetto. Nella prima parte di progettazione non avevo preso in considerazione tutte le ore di teoria, perciò mi sono reso conto che tutte le attività sono posticipate di 2 lezioni (1 settimana).

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In ritardo di 1 settimana sulla base della prima progettazione.

Punto sul recuperare tempo nella fase di creazione dell'ambiente di lavoro, ma anche se dovessi mantenere questo ritardo rimarrei comunque nelle scadenze.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Iniziare la fase di implementazione.