Diario di lavoro

Luogo	SAM Trevano
Data	2018-09-19

Lavori svolti

Ci è stato assegnato il compito di realizzare il diagramma di Gantt per il progetto. Nel frattempo ci è stata controllata la correttezza dell'analisi dei requisiti svolta la lezione scorsa

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

_

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

(Non è ancora stata svolta la pianificazione)

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Discutere del Gantt

Analisi delle Variabili e dei Rischi